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Прокуратурой Сухобузимского района контролируется строительство объектов капитального строительства в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»

Прокуратурой Сухобузимского района проведена проверка исполнения ООО «СКИ», ООО «СТРОЙМОНТАЖ»,МКУ «Многофункциональная служба» администрации Сухабузимского района краязаконодательства о контрактной системе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.
С целью исполнения мероприятия «Строительство водопроводных сетей 
в п. Мингуль Сухобузимского района Красноярского края» МКУ «Многофункциональная служба» администрации Сухабузимского района края
и ООО «СКИ» заключен муниципальный контракт.
Установлено, что по муниципальному контракту ООО «СКИ» передана строительная площадка и проектная документация. В срок – 
к 16.06.2024 подрядной организацией необходимо выполнить работы, входящие в состав первого этапа: земляные работы и укладка трубопровода диаметром 110 мм методом ГНБ. По состоянию на 10.07.2024 акты выполненных работ заказчику не предоставлены. В связи с поздним началом строительно-монтажных работ на объекте (начало июня 2024 года), а также самопроизвольным выбором ООО «СКИ» проведения других видов работ 
в первом этапе возникает риск отставания от сроков, указанных в утвержденном Графике выполнения работ. 
Также, в рамках исполнения мероприятия «Строительство водопроводных сетей в п. Мингуль Сухобузимского района Красноярского края» между МКУ «Многофункциональная служба» администрации Сухабузимского района края 
и ООО «СТРОЙМОНТАЖ» заключен муниципальный контракт.
Установлено, что ООО «СТРОЙМОНТАЖ» к 01.09.2024 необходимо выполнить работы, входящие в состав первого этапа: наружная лестница 
по насыпи, установка оборудования, благоустройство, бурение скважины и т.д. В связи с поздним началом работ по бурению (середина мая 2024 года) возникает риск отставания от сроков, указанных в утвержденном Графике выполнения работ.
Кроме того, ООО «СТРОЙМОНТАЖ» не приступает 
к монтажу светильников, установки штока телескопического и Т-Образного ключа к нему.
Нарушения сроков завершения подрядных работсоздает угрозу невозможности завершения работ по контракту, срыва мероприятий, реализуемых в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», что может повлечь нарушение прав граждан 
на получение воды в рамках питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Учитывая изложенное, прокуратурой района 22.07.2024 внесено представление директору «СКИ» об устранении нарушений законодательства 
о контрактной системе, 31.07.2024 объявлены предостережения 
о недопустимости нарушения законодательства в указанной сфере в части соблюдения сроков выполнения работ ООО «СТРОЙМОНТАЖ» и в части недопустимости изменений условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта 
не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок –МКУ «Многофункциональная служба» администрации Сухабузимского района края, соответственно.
[bookmark: _GoBack]Исполнение мер прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.

	[bookmark: SIGNERORG1]организация
[bookmark: REGNUMSTAMP]№ рег.номер



